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Définition de la « construction

circulaire »

L’économie circulaire (EC) est une économie qui se
concentre sur la valorisation et comprend toutes les
opérations qui réduisent l'utilisation de ressources dans la
production et a comme cible de prolongé la durée de vie des

constructions et des matériaux de construction

« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme »,

Traité élémentaire de chimie (1789) de Antoine Lavoisier.
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2. Contexte politigue

Cadre mondial

!

Transition européenne

!

Application
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Stratégie nationale
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Construction:
un secteur prioritaire!

SUSTETEIABLE .
DEVELOPMENT Mondial
Ga:ALS
|
European New E U rO pe

¥ aniesistible
desire sz, Green European
5 s

|
Exemple:

HILteIrey _f

il Grande Région
North-West Europe

Luxembourg

57 Yo
a4

« Projets de

. . . « Yol »
construction circulaire» Regional

Schroeder

& Associés




Contexte
politigue
national

Accord de coalition 2018-2023
Gouvernement luxembourgeois

« ..économie circulaire... »

37X

Et dans de nombreux domaines

1

2021

) 2>
X4

Stratégie pour une économie
circulaire Luxembourg

Strategie Kreeslafwirtschaft Létzebuerg
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Contexte
politigue
national

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de I'Energie et de
I’Aménagement du territoire

Paul Schosseler

Coordination stratégie

« Construction durable »

« Aménagement territoire »

ey
Ca
Stratégie pour une économie

circulaire Luxembourg

Strategie Kreeslafwirtschaft Létzebuerg

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de I'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Paul Rasqué

Volet « Ressource »

Ll

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de I'Economie

Christian Tock & Jéréme Petry

Entreprises &
Plateformes

‘.-

PCDS

PRODUCT CIRCULARITY
n DATA SHEET
LUXEMBOURG

+ E

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere des Finances

Financement

PAAS

« Product as a Service »

Fonds
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Feuille de Route
Construction Bas Carbone
Luxembourg

Conférence de presse, 14/06/2023

- LE GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministére de I'Fr:evgiv et de Ministére de I'Environnement, du Climat
FAménagement du Lerritoire et du Développement durable

Département de I'énergie

CONSEIL NATIONAL POUR
LA CONSTRUCTION DURABLE
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3. Prémisses pour
I'Instauration de I'EC
dans la construction
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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de I'Energie et de
I’Aménagement du territoire

3.1 Cadre législatif

= |nstauration d’'un code de la construction
= Homogénéisation des cadres urbanistiques (PAG, reglements des batisses,...)
= Remplacementdes RGD « Technique » par des normes (ILNAS)

=  Simplification et digitalisation des procédures d’autorisation

- Application : Groupes de travail spécifique du MEA en collaboration avec OAl
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3.2 Promotion de I'économie circulaire

= Lesrelations sociales et la collaboration entre tous les partenaires de la chaine d'approvisionnement
= Les niveaux micro-, méso- et macroéconomiques doivent étre coordonnés et coopérer

= Conférences et foires professionnelles

= Associations / Organisations professionnelles

= Centres de recherche sur les solutions circulaires
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3.3 Collaboration entre acteurs

Le secteur de la construction est tres fragmente, nécessitant :

= Volonté des maitres d’ouvrages (MO)
= Competence des maitres d'ceuvres (MOE)
= Collaboration des organismes agrees

= Compétence des entreprises

Owners,
Users and
Operators of
Architects, Buildings Builders &
Designers & Contractors
Urban
Planners

A -4 Resv:::::el: fEol
Regulators [N~ f
£ - 3 Stakeholders
Better Building
Initiative
Scientists Ventures
Investors
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MOAI

=  Cadre collectif de la MOE

» Prestationsintellectuelles fournies par les

architectes et les ingénieurs-conseils

=  Condition essentielle:

Une rémunération adaptée !

PROJET
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4. Exemple pratique
(Déconstruction
selective)
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4.1 Constat

= Volume des déchets issus de la construction 9 Mio
tonnes/an (2020)

= Décharges saturées
= Crise desressources

= Changement Iégislatif et réglementaire en cours
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Projet : deconstruction du batiment Euroffice

=  Année de construction:
années 60 et extension en 1981

= Client: \

FONDS DE
COMPENSATION

= 8 étages + 3 sous-sols
=  Bureaux
= Volume: 122990 m3

= Démolition totale
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= Visite sur site
= Reéalisation du scan 3D

Homepage Buildings

il
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* |nventaire (au sens de laloi du 09 juin

2022 relative aux déchets)
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|dentification « en amont » des
élements a fort potentiel de
réutilisation
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Identification des familles

d’'éléments réutilisables

Second ceuvre

Cloison

O Faux-plafond
Faux-plancher
Menuiserie bois
Menuiserie métallique
O Mobilier fixe

O Revétement de sol
O Revetement mural
O Serrurerie

O Store

O Vitrerie

Equipements spécifiques

0 Approvisionnement en carburant/combustible

O Approvisionnement en huile

Equipement de cuisine

O Equipement de sécurité

Equipement de stockage et de rangement

O Equipement médical
O Equipement sportif
O Installation multimédia
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Assemblage des données pertinentes
pour les eléments : fiches matériaux

CIRDAX TOOLS

| m;—v o MATERIAAL

ﬂ@m&h&; )

PASPOORTEN

interreg H
North-West Europe

Back to project search Q

Nl |
"'FCRB!H lﬁvtatl € circulation of reclaimed

building elements’i m Northwestern Europe’

MADASTER — THE MATERIALS CADASTRE

-

OVERVIEW TOOLS EVENTS NEWS PROJECT PARTNERS SUMMER SCHOOL
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Préparation des documents

d’'appel d’'offres basés sur la
stratéegie développée
Recherche « d’acheteurs »

oader & Assocks
217584 CSS Phase 2 - Curage Eurcffice

311072022
plan appraximal sans échelle

PARTE A

CURAGE, [FMA ET REVALI DE PRODUITS POUR REEMPLOI DU BATIMENT EUROFFICE A L ARE
- Chapltre 3 Page 39
Pos. Désignations g
Quan
2 |MISE EN OEUVRE D'UNE ZONE SPECIFIQUE POUR LA
Report COLLECTE DES PRODUITS POUR REEMPLOI
I A nasi#ian rAmuinira fndaitairamant ln misa an Ansnma A'vina sana
RECUPERATION ET REUTILISATION DE PRODUITS POUR | T
REEMPLOI
PREALABLES - & I e ed . Fncdmibmi 4 la AA “ AmimmA Ann

REUTILISATION DE PRODUITS REUTILISABLES [ o
Dans le cadre de ce projel, la revalorisation des produits pour
réemplol est encouragée par le Maitre d'Ouvrage et Ia Direction 4 COLLEC . TRI ET GEST'ON DES PRODU]TS POUH HEE“PLO[
des Travaux et devra donc préférentiellement étre mise en JPINT S SN WS SO S S G SR R T U U S
oeuvre par 'entrepreneur soit par la réutilisation par RO
F'entrepreneur méme, soit par la vente & des fiers par K
T'entrepreneur.
Afin de promouvoir Ia revalorisation des produits pour réempiol :
et d'en fournir a I'entrepreneur la base et le cadre pour débuter Soclété Téliphone Objet dintérst / réservé Wree
le présent projet, le Maitre d'Ouvrage et (a Direction des
Travaux metient a disposition une plateforme en ligne
contenant : e 14491 (018723202525 |Faus-plancher technique _ |intérét pour placues 60x50cm sans découpes
. Scan 30 du bétiment Euroffice permettant Ia visite virtuelle ‘9‘;;’“‘:":““ (+352) 621 360028 (4e étage Data Center) et s2ns trous d'zération

du batiment, de réaliser des mesurages, elc. ;
- Produits potentiellement intéressants pour le réemplol

predéfinis dans le Scan 30 ; IDF REEMPLOI PROTECH

h Z 13 Passage Dartols Bidot ttos /i reuse bim-

- Données lechniques des produls predéfinis pour réemplol F-94100 Saint Maur des Fosses (+33) 651983478 firen “‘«'"’““ v.com:3000viewer/18/poi/ 460479867730

implémentées dans le Scan 30 ; S G e (sous-sol -1) b
- Possibilité de réserver des produits prédéfinis pour réemploi 70505190589

par des liers ;

IDF REEMPLOI PROTECH
g 13 Passage Dartois Bidot httes:f/reuse.bim-
L Fmachion s Thsim Saucalt M assics ci peieind sl Maur des Fosses (+33) 651993479 IE:":':‘:‘: R v com: 3000 viewer/18/poi/391689762721
un mode d'emploi pour la plateforme en ligne décrite ACS CRETENL 905190989 - G 4530
ci-dessous. Le Scan 3D du bétiment a été réalisé lors de PRIORCS LS00
I'exploitation du locataire actuel et pourra varier par rapport & la
situation actuelle lors de la phase d'appel doffre el du début st Lo TN S E . ?
. URG-RECUP SARL Une partie du mobilier - chaises de bureau, Pas de réservation directe par POI, mas

des travaux au niveau du mobilier présent sur site, par 9, rue du Chemin de Fer (4852 621 28271 armoires hautes, armoires basses, caissons, ! manifestation d'intérét globale vis 1
exemple. 18057 Bertrange (FSNTIISHN0 | apés, lampes de bureay, ete projet euroffice-reuse @schroader lu
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Intégration dans le planning des étapes
de récupeération/cession

Tue 12/04/22 Mon 02/05/22

iﬁﬁc;s&ndem--l
Visites-détailiées sur-sit

Tue 03/05/22 Mon 27/06/22
ESI;Betic;$&A-COO

_ Pré du-Dossier iptif- des-éé 3 y i a évacuer”
Tue 28/06/22 Mon 18/07/22
Fonds ¢ gie-d P
Tue 19/07/22 Mon 29/08/22
1;Betic;S&A-COO
) ton-de la-b d e e «qui séront proposés au réemplo}
Mon 29/08/22 Mon 29/08/22
2 Mise-enligne-de-la-base de ées des glé proposés au réemploi : appela rep
Tue 30/08/22 Mon 10/10/22 entreprise
[T | Offrés de reprise des matériaux de réemploi
Tue 11/10/22 Mon 21/11/22 ic;Fonds Ki A-COO y |
(T T T HARaly se-des-offres ploi"—-pégociation-avecles
Tue 22/11/22 Mon 12/12/22 Foni ‘Ki“"""ﬂ‘?sﬂ'co? e L R o . _—
JIITII H P P P
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Publication du site de réservation
(dans le scan 3D)

=) Logir

Euroffice
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Réservations possibles jusque 2 semaines

avant la fin de I'appel d’offre entreprises

2 mois pour reserver
(décembre — janvier)

Formulaire de réservation

POl Name

Prise 24

Full Name *

Schroeder

Bookd & Associés



Re:USE by BIM-Y
Re:USE by

La plateforme du réemploi au ATy
Luxem bOU I'g v Lu;embourg

Plateforme de visite virtuelle
avec possibilité de réservation
des matériaux

Site web:
https://reuse.bim-y.com/
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5. Les perspectives
et les pistes de
reflexion
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Développer les outils

Détection automatique d’'objets (Intelligence
artificielle)

Scan to BIM : création automatique des objets
dans un modeéle

Creation automatique de l'inventaire demandé
par la loi

Creation d'l plateforme digitale proposant les
éléments de ré-utilisation

Intégration des élements modélisés dans un
nouveau projet

Vente des éléments de ré-utilisation
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Le gouvemement luxembourgeois

Administration de ['environnement

V4 En poursuivant votre navigation vous acceptez que des cookies soient utilisés J'accepte
D eve I O p p e r I e S e Cte u r afin d’améliorer votre expérience utilisateur, En savoir plus
Présentation de la stratégie du
gouvernement en matiére de

Susciter I'intérét déconstruction

DémOntrer que |’éCOnOmIe CerU|a|re danS Faire des déchets de constructions des nouvelles ressources

la construction c’est possible f v =
Cont“buer a I’amélloratlon deS méthOdeS En date du 24 juillet 2018, une conférence de presse concernant la stratégie de

déconstruction du gouvernement a eu lieu au Kirchberg sur le chantier de l'ancien
1 batiment Jean Monnet 1 de la Commission européenne, en présence du secrétaire
et d eS bo nn eS p ratl q u es d'Etat Claude Turmes, du Fonds Kirchberg, du bureau Schroeder et Associés, du
g
Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) et de 'Administration de
l'environnement.

EAEV

Plus

Informations
complémentaires

System ’ 6

Qualitat Qualitat nventaire des déchets
20,0% de construction
(emwelt.lu
Technische Qualitat
20,0 %
Claude Turmes, secrétaire d'Etat au Développement durable et aux
Infrastructures
> Le batiment est venu a la fin de son cycle de vie et ne correspond plus aux exigences actuelles. De ce fait il
Prozessqualitit est en train d'étre déconstruit selon les régles de l'art. Une visite du chantier a permis de rendre plus
DGNB System fiir den Gebduderiickbau 20,0% transparent la maniére dont un tel chantier s'effectue et de montrer les avantages d'une telle pratique.

Einem Grofteil der Neubauten oder Sanierungsmagnahmen geht heute ein Riickbau voraus. in der Planungspraxis bleibt er jedoch
oftmals noch unberiicksichtigt eine hthere Wertigkeit der Bausubstanz zu fordemn und
Losungen im Sinne einer auf allen betelligten Ebenen zu etablieren, It es gines systematischen Blicks auf die
Planung von RickbaumaBnahmen. Es geht um den Schutz und die Bewahrung von Bausubstanz genauso wie die Wenschatung
gegeniber den Materialien. Genau hier setzt das DGNB System fir den nachhaltigen Gebauderlickbau an. Als Instrument zur
Qualiatssicherung selzt es systematisch Anreize, die Nachhaltigkeit von Rickbauprozessen auf ganzheiliiche Weise zu ermahen
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Merci beaucoup

v Marc Feider

marc.feider@schroeder.lu
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